
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,09% 100,00%

Financeiro 1.356,31 1.356,31

Físico % 36,10% 60,00% 40,00%

Financeiro 44.795,01 26.877,01 17.918,00

Físico % 5,56% 50,00% 50,00%

Financeiro 6.897,32 3.448,66 3.448,66

Físico % 11,55% 20,00% 80,00%

Financeiro 14.334,61 2.866,92 11.467,69

Físico % 40,11% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro 49.776,53 14.932,96 17.421,79 17.421,79

Físico % 4,51% 100,00%

Financeiro 5.599,77 5.599,77

Físico % 1,07% 100,00%

Financeiro 1.330,34 1.330,34

Físico % 100,00% 37,57% 33,57% 28,87%

Financeiro R$ 124.089,90 R$ 46.614,94 R$ 41.655,37 R$ 35.819,59

 Observações:

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

IMPERMEABILIZAÇÃO

PLANTIO

6.0 SETOP/SINAPI

Osmair Leal dos Reis

TOTAL

LOCAL: AVENIDA PADRE JOSÉ NASSEROBRA: REFORMA DO CANTEIRO DA AVENIDA, FAMA-MG

4.0 COTAÇÃO

7.0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 14/06/2021VALOR DA OBRA: R$124.089,90PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

3.0

PRAZO DA OBRA: 90 dias

SETOP SERVIÇOS PRELIMINARES

SETOP ALVENARIA

SETOP

ENGENHEIRO                                                    

KAYO HENRIQUE MOREIRA                                                        

CREA-MG 199.774/D

5.0
SETOP/ 

SINAPI/COTAÇÃO

1.0

2.0

LIMPEZA FINAL DA OBRACOTAÇÃO

Eng. Kayo Henrique Moreira

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


