
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 02 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 100,00%

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Físico % 100,00%

Observações:

100,00%TOTAL FÍSICO NO QUARTO MÊSFísico %

A OBRA NÃO PODERÁ EXCEDER EM HIÓTESE ALGUMA O PRAZO DE 4 MESES CORRIDOS APÓS A CONTRATAÇÃO.

SERÃO FEITAS APENAS 4 MEDIÇÕES, 25% EM CADA MEDIÇÃO, TOTALIZANDO OS 100% DE EXECUÇÃO DA OBRA.

A MEDIÇÃO SERÁ REALIZADA DENTRO DE UM PRAZO DE 7 DIAS APÓS O TÉRMINO DE CADA FRAÇÃO DOS 25% DA OBRA.

EM CASO DE ADIANTAMENTO CONSIDERÁVEL DA OBRA, AS MEDIÇÕES PODERÃO SER ADIANTADAS MEDIANTE REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO ELABORADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO.

4

1

OBSERVAÇÕES FUNDAMENTAIS.

2

CRONOGRAMA FÍSICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

DATA: FEVEREIRO/2020MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MGPREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

LOCAL: RUAS NO BAIRRO DOS ROCHAS - FAMA-MGOBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO

ENGENHEIRO                                                    

KAYO HENRIQUE MOREIRA                                                        

CREA-MG 199.774/D

3

Osmair Leal dos Reis

TOTAL

Eng. Kayo Henrique Moreira

MEIO-FIOS

5 LIMPEZA

PAVIMENTAÇÃO

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


