
ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 02 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,09% 100,00%

Financeiro 1.341,20 1.341,20

Físico % 11,04% 100,00%

Financeiro 13.624,96 13.624,96

Físico % 11,26% 100,00%

Financeiro 13.885,20 13.885,20

Físico % 3,54% 50,00% 50,00%

Financeiro 4.371,73 2.185,87 2.185,87

Físico % 2,36% 100,00%

Financeiro 2.916,13 2.916,13

Físico % 2,49% 100,00%

Financeiro 3.074,32 3.074,32

Físico % 1,82% 100,00%

Financeiro 2.244,34 2.244,34

Físico % 2,61% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.215,35 1.607,68 1.607,68

Físico % 2,61% 100,00%

Financeiro 3.220,91 3.220,91

Físico % 50,00% 100,00%

Financeiro 61.682,56 61.682,56

Físico % 4,21% 50,00% 50,00%

Financeiro 5.199,50 2.599,75 2.599,75

Físico % 0,58% 50,00% 50,00%

Financeiro 719,42 359,71 359,71

Físico % 5,40% 100,00%

Financeiro 6.664,01 6.664,01

Físico % 0,98% 100,00%

Financeiro 1.208,70 1.208,70

Físico % 100,00% 35,65% 64,35%

Financeiro R$ 123.368,32 R$ 43.985,74 R$ 79.382,59

 Observações:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 03/12/2020VALOR DA OBRA: R$123.368,32PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESESLOCAL: AVENIDA PADRE JOSÉ NASSER, NUMERO 107, CENTRO, FAMA-MG OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO MAGALHÃES

ENGENHEIRO                                                    

KAYO HENRIQUE MOREIRA                                                        

CREA-MG 199.774/D

Osmair Leal dos Reis

TOTAL
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                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


