
ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 02 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 22,29% 100,00%

Financeiro 62.400,00 62.400,00

Físico % 7,71% 100,00%

Financeiro 21.600,00 21.600,00

Físico % 30,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 84.000,00 42.000,00 42.000,00

Físico % 28,93% 50,00% 50,00%

Financeiro 81.000,00 40.500,00 40.500,00

Físico % 2,14% 25,00% 75,00%

Financeiro 6.000,00 1.500,00 4.500,00

Físico % 8,93% 100,00%

Financeiro 25.000,00 25.000,00

Físico % 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro R$ 280.000,00 R$ 84.000,00 R$ 84.000,00 R$ 112.000,00

 

ETAPAS/DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPRAESTRUTURA

DRENAGEM

DISSIPADOR DE ENERGIA

1

5

PREFEITO MUNICIPAL: OSMAIR LEAL DOS REIS

TOTAL

ENG. KAYO HENRIQUE MOREIRA
  CNPJ: 07.437.184/0001-09

   Fama, 21 de Feveireiro de 2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PAISAGISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 21/02/2020VALOR DO ORÇAMENTO: R$280.000,00RIGOTTO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

   RIGOTTO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

3

6

PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO 

DA OBRA: 3 MESES
LOCAL: ATERRO, CENTRO - SÃO PEDRO, FAMA - MG

OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO ATERRO 

QUE LIGA O BAIRRO SÃO PEDRO AO CENTRO

 CNPJ: 18.243.253/0001-51

ENG CIVIL CREA-MG 199.774/D
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4


