
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,05% 100,00%

Financeiro 1.038,02 1.038,02

Físico % 20,46% 50,00% 50,00%

Financeiro 20.294,88 10.147,44 10.147,44

Físico % 78,50% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro 77.873,11 23.361,93 23.361,93 31.149,24

Físico % 100,00% 34,82% 33,78% 31,40%

Financeiro R$ 99.206,01 R$ 34.547,39 R$ 33.509,37 R$ 31.149,24

 Observações:

DRENAGEM

SETOP

ENGENHEIRO                                                    

KAYO HENRIQUE MOREIRA                                                        

CREA-MG 199.774/D

Osmair Leal dos Reis

LOCAL: RUA PROFA. IRACEMA DIAS TAVARES- BAIRRO SÃO PEDRO

1.0

2.0

Eng. Kayo Henrique Moreira

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: MAIO/2022VALOR DA OBRA: R$99.206,01OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO, COM MEIO-FIO E SARJETA

3.0

PRAZO DA OBRA: 90 dias

SETOP SERVIÇOS PRELIMINARES

SETOP

OBRA: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JAYR PRADO

PAVIMENTAÇÃO

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


