
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,02% 100,00%

Financeiro 1.307,89 1.307,89

Físico % 11,56% 100,00%

Financeiro 14.773,06 14.773,06

Físico % 20,24% 50,00% 30,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 25.860,27 12.930,14 7.758,08 2.586,03 2.586,03

Físico % 20,49% 10,00% 50,00% 40,00%

Financeiro 26.179,80 2.617,98 13.089,90 10.471,92

Físico % 10,24% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro 13.075,49 3.922,65 3.922,65 5.230,20

Físico % 9,14% 10,00% 40,00% 50,00%

Financeiro 11.681,69 1.168,17 4.672,68 5.840,85

Físico % 4,72% 20,00% 60,00% 20,00%

Financeiro 6.023,47 1.204,69 3.614,08 1.204,69

Físico % 4,84% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro 6.180,05 1.236,01 3.090,03 1.854,02

Físico % 0,82% 100,00%

Financeiro 1.046,95 1.046,95

Físico % 16,92% 10,00% 60,00% 10,00% 20,00%

Financeiro 21.612,11 2.161,21 12.967,27 2.161,21 4.322,42

Físico % 100,00% 24,40% 24,17% 25,94% 25,49%

Financeiro  R$      127.740,80  R$      31.172,30 R$ 30.874,85 R$ 33.136,58 R$ 32.557,08

 Observações:

PINTURA

10.0

Osmair Leal dos Reis

TOTAL

SETOP

4.0 SETOP/ SINAPI

SETOP/ SINAPI

7.0

OUTROS

5.0 SETOP/ SINAPI

9.0

8.0 SETOP

SERVIÇOS PRELIMINARES

SETOP

ALVENARIA

1.0

LOCAL: AVENIDA PADRE JOSÉ NASSER
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DA SALA E INFORMÁTICA DA ESCOLA 

MUNICIPAL OLINTO MAGALHÃES

2.0

COBERTURA

6.0 SETOP PISOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 20/07/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

3.0

PRAZO DA OBRA: 120 dias

SETOP

127.740,80R$                                                     VALOR DA OBRA:

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

SETOP

ENGENHEIRO                                                    

KAYO HENRIQUE MOREIRA                                                        

CREA-MG 199.774/D

Eng. Kayo Henrique Moreira

LIMPEZA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICASETOP/ SINAPI

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


