
VALOR TOTAL: R$ 525.520,05

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 02 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 1.540,56 1.540,56

Físico % 100,00% 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

Financeiro 523.979,49 104.795,90 130.994,87 130.994,87 157.193,85

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 20,23% 24,93% 24,93% 29,91%

Financeiro R$ 525.520,05 R$ 106.336,46 R$ 130.994,87 R$ 130.994,87 R$ 157.193,85

Observações:

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUTE DAS RUAS DO BAIRRO SÃO PEDRO

ENGENHEIRO                                                    

KAYO HENRIQUE MOREIRA                                                        

CREA-MG 199.774/D

2

Osmair Leal dos Reis

TOTAL

Eng. Kayo Henrique Moreira

1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

DATA: 17/01/2023PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

PAVIMENTAÇÃOSETOP

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

SETOP SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: BAIRRO SÃO PEDRO - FAMA-MG

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


