
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,85% 100,00%

Financeiro 1.750,22 1.750,22

Físico % 2,71% 80,00% 20,00%

Financeiro 5.595,40 4.476,32 1.119,08

Físico % 5,70% 60,00% 40,00%

Financeiro 11.753,52 7.052,11 4.701,41

Físico % 9,99% 40,00% 60,00%

Financeiro 20.616,02 8.246,41 12.369,61

Físico % 28,28% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 58.343,88 29.171,94 17.503,16 11.668,78

Físico % 7,95% 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro 16.404,24 4.921,27 6.561,70 4.921,27

Físico % 4,34% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 8.960,26 3.584,10 3.584,10 1.792,05

Físico % 25,04% 10,00% 30,00% 60,00%

Financeiro 51.658,77 5.165,88 15.497,63 30.995,26

Físico % 3,18% 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro 6.557,36 1.967,21 2.622,94 1.967,21

Físico % 11,00% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 22.684,56 9.073,82 9.073,82 4.536,91

Físico % 0,96% 100,00%

Financeiro 1.986,51 1.986,51

Físico % 100,00% 32,55% 33,40% 34,04%

Financeiro  R$      206.310,82  R$      67.162,92 R$ 68.910,30 R$ 70.237,60

 Observações:

ACABAMENTO

11.0

Osmair Leal dos Reis

TOTAL

SETOP

10.0 SETOP/SINAPI GARAGEM EXTERNA

4.0 SETOP/ SINAPI

SETOP

7.0

LIMPEZA

5.0 SETOP/ SINAPI

9.0

8.0 SETOP

SERVIÇOS PRELIMINARES

SETOP

ALVENARIA

1.0

LOCAL:  PRAÇA GETULIO VARGAS - N° 01 - CENTROOBRA:  PROJETO DE REFORMA DA PRFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

2.0

COBERTURA

6.0 SETOP PISOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 12/04/2023PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

3.0

PRAZO DA OBRA: 90 dias

SETOP

206.310,82R$                                                     VALOR DA OBRA:

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

SETOP

ENGENHEIRO                                                    

KAYO HENRIQUE MOREIRA                                                        

CREA-MG 199.774/D

Eng. Kayo Henrique Moreira

OUTROS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES SETOP/ SINAPI

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


