
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 5,58% 100,00%

Financeiro 4.049,32 4.049,32

Físico % 2,01% 100,00%

Financeiro 1.461,71 1.461,71

Físico % 7,33% 100,00%

Financeiro 5.318,39 5.318,39

Físico % 3,01% 50,00% 50,00%

Financeiro 2.187,27 1.093,64 1.093,64

Físico % 22,55% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 16.366,26 3.273,25 6.546,50 6.546,50

Físico % 27,19% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 19.730,16 3.946,03 7.892,06 7.892,06

Físico % 4,39% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro 3.183,99 636,80 1.592,00 955,20

Físico % 5,78% 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro 4.192,75 1.257,83 1.677,10 1.257,83

Físico % 20,85% 50,00% 50,00%

Financeiro 15.127,91 7.563,96 7.563,96

Físico % 1,30% 100,00%

Financeiro 946,37 946,37

Físico % 100,00% 27,48% 36,33% 36,18%

Financeiro  R$        72.564,13 R$ 19.943,33 R$ 26.365,25 R$ 26.255,55

 Observações:

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICASETOP/ SINAPI

COBERTURA

PISOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/10/2023PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

3.0

PRAZO DA OBRA: 90 dias

SETOP/ SINAPI DEMOLIÇÃO

72.564,13R$                                                       VALOR DA OBRA:

SETOP

ALVENARIA

1.0

LOCAL:  PRAÇA GETÚLIO VARGAS, SETOR 2 - BLOCO 2, BAIRRO 

CENTRO - FAMA - MG
OBRA:  PROJETO DE REFORMA DO SETOR 2

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SETOP

4.0 SETOP

7.0

5.0 SETOP/ SINAPI

9.0

8.0 SETOP/ SINAPI

6.0 SETOP

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PREFEITO: OSMAIR LEAL DOS REIS

TOTAL

SETOP

10.0 SETOP LIMPEZA

ENG. LUIS GUILHERME ROQUE CABRAL

PINTURA

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA 
                                         

                                           ESTADO DE MINAS GERAIS                     

                        CNPJ – 18.243.253/0001-51 


