



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG

VALOR DA OBRA: R\$332.259,19

DATA: 15/10/20

OBRA: ILUMINAÇÃO DA ORLA DO BEIRA LAGO EM FAMA-MG

LOCAL: ORLA DO BEIRA LAGO EM FAMA-MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 02	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	POSTE CÔNICO CONTINUO CURVO SIMPLES 7M - CAHPA DE AÇO GALVANIZADO	Físico % Financeiro	62,75% 208.501,80	10,00% 20.850,18	90,00% 187.651,62				
2	LUMINÁRIA LING LONG LL001A	Físico % Financeiro	20,03% 66.540,50	10,00% 6.654,05	90,00% 59.886,45				
3	CABO FLEXÍVEL PP- VIAS: 3X6M - ISOLAÇÃO DE 1KV	Físico % Financeiro	3,62% 12.016,13	10,00% 1.201,61	90,00% 10.814,52				
4	CABO FLEXÍVEL PP- VIAS: 3X4M - ISOLAÇÃO DE 1KV	Físico % Financeiro	6,92% 23.001,00	10,00% 2.300,10	90,00% 20.700,90				
5	CAIXA DE PASAGEM DE PISO - TAMINHO 300X300X90MM - MATERIAL PVC	Físico % Financeiro	2,05% 6.808,17	10,00% 680,82	90,00% 6.127,35				
6	DUTO CORRUGADO (KANAFLEX) - TAM,NHO "1	Físico % Financeiro	1,91% 6.357,48	10,00% 635,75	90,00% 5.721,73				
7	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR - 40A - CURVA C-I.C.C (KVA) 5 - LINHA MDW	Físico % Financeiro	0,12% 394,15	10,00% 39,42	90,00% 354,74				
8	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR - 16A - CURVA C-I.C.C (KVA) 5 - LINHA MDW	Físico % Financeiro	0,36% 1.196,31	10,00% 119,63	90,00% 1.076,68				
9	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR - 32A - CURVA C-I.C.C (KVA) 5 - LINHA MDW	Físico % Financeiro	0,29% 956,87	10,00% 95,69	90,00% 861,18				
10	CAIXA DE PASSAGEM - DESCRIÇÃO: CAIXA DE MONTAGEM TERMOPLÁSTICA (IP67) - TAMINHO 300X300X200MM	Físico % Financeiro	0,69% 2.293,62	10,00% 229,36	90,00% 2.064,26				
11	TRILHO MODELO DIN PERFURADO (35X7,5X1000MM)	Físico % Financeiro	0,51% 1.702,56	10,00% 170,26	90,00% 1.532,30				
12	SUPORTE ISOLADOR EM FIBRA DE VIDRO - ALTURA (MM) 20 - POLOS: 1 - ROSCA: M8 - MODELO: T186	Físico % Financeiro	0,75% 2.490,60	10,00% 249,06	90,00% 2.241,54				
TOTAL			100,00% R\$ 332.259,19	10,00% R\$ 33.225,92	90,00% R\$ 299.033,27				

OSMAIR LEAL DOS REIS

PREFEITO MUNICIPAL DE FAMA-MG

Eric Mateus Pereira Dias

ERIC MATEUS PEREIRA DIAS
ENG ELETRICISTA CREA-MG 5069598913/D

Observações: