



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.243.253/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 230.598,03					DATA 02/01/2024		
OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JAYR PRADO			LOCAL: RUA PROFESSORA IRACEMA DIAS TAVARES - BAIRRO SÃO PEDRO - FAMA - MG					PRAZO DA OBRA: 3 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,33%	100,00%					
			Financeiro	3.066,74	3.066,74					
2.0	SETOP	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	Físico %	10,89%	70,00%	30,00%				
			Financeiro	25.122,05	17.585,44	7.536,62				
3.0	SETOP/ SINAPI	ALVENARIA	Físico %	15,83%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Financeiro	36.502,59	7.300,52	14.601,04	14.601,04			
4.0	SETOP/SINAPI	COBERTURA	Físico %	5,63%		70,00%	30,00%			
			Financeiro	12.993,45		9.095,42	3.898,04			
5.0	SETOP/ SINAPI	ESQUADRIAS	Físico %	4,91%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Financeiro	11.316,55	2.263,31	4.526,62	4.526,62			
6.0	SETOP/ SINAPI	PISOS	Físico %	16,36%	50,00%	20,00%	30,00%			
			Financeiro	37.718,59	18.859,30	7.543,72	11.315,58			
7.0	SETOP/ SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %	5,69%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Financeiro	13.132,17	2.626,43	5.252,87	5.252,87			
8.0	SETOP/ SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	5,20%	30,00%	40,00%	30,00%			
			Financeiro	11.980,61	3.594,18	4.792,24	3.594,18			
9.0	SETOP	ACESSIBILIDADE	Físico %	2,33%			100,00%			
			Financeiro	5.376,34			5.376,34			
10.0	SETOP	QUIOSQUE	Físico %	9,48%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	21.850,20		10.925,10	10.925,10			
11.0	SETOP/ SINAPI	PREPARAÇÃO E PINTURA	Físico %	21,84%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Financeiro	50.365,72	15.109,72	15.109,72	20.146,29			
12.0	SETOP	LIMPEZA	Físico %	0,51%			100,00%			
			Financeiro	1.173,02			1.173,02			
TOTAL			Físico %	100,00%	30,53%	34,42%	35,04%			
			Financeiro	R\$ 230.598,03	R\$ 70.405,63	R\$ 79.383,33	R\$ 80.809,07			

Observações:

PREFEITO: OSMAIR LEAL DOS REIS

ENG. LUIS GUILHERME ROQUE CABRAL